PolENGENHARIA

Exceléncia em Engenharia Civil

FELICITE ITACIMIRIM
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

MES
Item Descrigéo Total Por Etapa
1 | 2 (05/2024) | 3 ‘ 4 5 6 7 8 9 10 ‘ 1 13 14 15 16 | 17 18 19 | 20 21 22 23 24 25 2 27
1 SERVIGOS PRELIMINARES [ 100:00% 30.00% 354 =4 10.00%
25473650 | R$76.42098 R$89.15781 RS 6368415 RS 2547366 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 RS$ 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00
2 FUNDAGOES .00 0.0 0. 0.00% 10.00% 25.00% 25.00% 14.00% 6.00% 5.00% 3.00% X
1.314.557,40 RS 0,00 RS 0,00 RS 131.455,74 RS 32863935 RS 32863935  RS184.03804 R$78.87344 R$65727,87 __ R$000 RS RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 30.43672 RS 5256230 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
9| SRR 100,00% 0.0 .00% X 1 12,00 3.00% 6.00% 14,00% 11,00 4.00% 2.00% 2.00%
2.300.076,73 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 13800460 RS 207.00691 RS 253.008.44 R$276.00921 R$299.00997 R$368.01228 R$322.010,74 RS 253.00844 RS 92.003,07 RS 0,00 RS$ 0,00 RS$ 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 RS 46.001,53 RS 46.001,53 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
0| prESEenEs 100,00% T .00% X X 13, 4,00 .00 . . 2,00% 3,00% 2,00%
1.721.664,21 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 6886657 _RS$103.29985 R$189.333,06 RS$154.94978 R$22381635 R$241032,99 RS241.03299 RS258.24963 RS 10329985 R$34.43328 RS$ 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 RS17.21664 _ R$51649.93 RS 34.43328 RS 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00
5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |—200.00 5.00% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 25,00% 0,00%
573.41835 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 RS$ 0,00 RS$ 0,00 R$2867092 R$86.01275 R$8601275 _R$14335459 R$86.01275 RS 143.354,50 RS 0,00 0.00 RS 0,00
5 ESQUADRIAS DE FERROE | 100,00% 5.00% 5,00 0,00% 20,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15.00%
INOX 98.282.51 RS 0,00 RS 0.00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0.00 RS 0.00 R$491413  R$491413 RS1065650 RS 19.65650  R$9.62825  R$0.828.25 RS 0,00 R$14.74238 RS 14.742.38 RS 0,00
7 EEmERESEEATE]l 10.00% 12.00% 18.00% 19 .00% 12.00% X
879.689,36 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS000 _ R$87968.94 R$10556272 R$158.344,00 R$167.14098 R$18473477 RS$10556272 RS 70.37515 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00
o WERES 100,00% 40.00% 55.00% 5.00%
7.466,67 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$0,00 R$0,00 RS 0,00 R$0,00 R$0,00 RS 298667 R$4.10667 _ R$37333 RS 0,00
3 e — 100,00% 5.00% 7.00% .00% 10,00% 10,00% 11.00% 12.00% 11.00% 10,00% L 5.00% .
369.558,50 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 1847793 R$25869.10 R$3326027 R$3695585 R$3695585 RS 4065144 R$44.347.02 RS 4065144 R$3695585 RS 2586910 RS 18477,93 RS 0,00 RS 0,00 RS 11.086,76 RS 0,00
10| INPERVEABILIZAGAD. 100,00% 5.00% 6.00% 7.00% 9.00% 12,00% 14,00% . 12,00% 8.00% 8.00% 6.00%
442.471,19 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS000  RS22.12356 RS2651827 R$30972,98 R$39.82241  R$5309654  RS6194597 R$57.52126 R$53.09654 RS 3539770  R$3I5397.70 RS 2654827 RS 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00
m e — 100,00% 5.00% 12,00% 20,00% 25,00% 25,00% 8.00% 5.00%
219.948,56 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 RS$ 0,00 R$10997.43  R$2639383 R$4398971 R$54987,14  RS54.98714 R$17.50588 RS 10997.43 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
= REVESTIMENTOS 100,00% 5.00% 5.00% 8,00% ,00% 9.00% .00% 9.00% X 9,00% 7.00% 7,00 6.00% 6.00% 2.00% 0,00% 0,00%
PAREDES INTERNAS 1.805.327,39 R$0.00 R$0.00 R$0.00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0.00 R$90.266.37  R$90.266.37 RS 144.426.19 R$162.479.47 R$162.479.47 RS162.479.47 RS162.479.47 RS$162.479.47 R$162.47947 R$12637202 R$126.37292 R$108.31964 R$108.31964 RS 3610655 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$0.00 RS 0,00
B REVESTIMENTOS .00 2.00% 3.00% 4.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 11.00% 12.00% 13.00% 7.00% 4.00% 3.00% 2.00%
PAREDES EXTERNAS 2.358.043,75 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS47.16088 R$70.74131 _R§94.32175 R$94.32175 R$117.00219 R$141.482,63 RS 165.063.06 RS 188.64350 RS 21222394 RS259.38481 RS 28296525 RS 306.545.60 RS 16506306 R$ 9432175 RS 7074131 RS 47.160,88 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
P S TEES 100,00% 4.00% 6.00% 15.00% 16.00% 13.00% 12,00% 1L.00% 10,00% 6.00% 5.00% 2.00%
1.150.440,49 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 4601762 R$69.026,43 R$ 17256607 R$184.070.48 RS$149.557,26 R$138.05286 R$12654845 R$ 11504405 R$69.02643 R$57.52202 RS 23.00881 RS 0,00 RS 0,00
. INSTALACOES 001 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,50% 2,30% 2,50% 3,20% 3.90% 2.80% 3.60% 3,90% 5.80% 5.90% Z 9.00% 9.20% 7.80% 6.90% 1 7.60%. 3.00%
COMPLEMENTARES 2.493.391,37 RS 0,00 RS 0,00 RS 24.933.91 RS 24.933,91 RS$2493391 R$24.93391 RS2493391 R$37.40087 R$57.34800 RS 6233478 RS79.78852 R$9724226 R$6981496 R$89.76200 R$97.24226 _R$144.61670 RS 147.11000 RS$184510,96 R$224.40522 R$229.39201 R$194.48453 R$172.04400 R$139.62992 R$189.49774 RS T74.80L74
161 INSTALAGOES ESPECIAIS 100,00¢ 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
12921877 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 1292188 RS$0,00 RS 1292188 RS$000 RS000 _ R$12.92188 RS$ 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 R$12.92188 RS 0,00 RS 0,00 R$2584375 R$19.38282 R$19.38282 RS 12.92188 RS 0,00
® ERENES 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 5.00%
662.149.75 RS 0.00 RS 0.00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0.00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$6621497 RS66.214.97  R$66.214.97 | R$99.32246 R$99.322.46 | R$99.322.46  R$13242095  R$33.107.49
o ey 100,00% 4.00% 6.00% 7.00% . X 13.00% ,00% 16.00% 12.00% 5.00% 3.00% 2.00%
1.376.705,14 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS000 _ R$5506821 R$8260231 R 9636936  R$110.13641 RS 15143757 R$178.97167 R$ 17897167  R$220.27282 R$ 16520462 RS 68.83526 RS 4130115 RS 27.53410
19 PISCINAS E ESPELHOS 100,00% 30.00% 30.00% 40.00%
238.862,09 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS$ 0,00 R$ 0,00 RS7165863 R$7165863 RS9554484 __ R$000 RS 0,00 RS 0,00 R$0.00 R$0.00 RS 0,00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 RS 0.00 R$0.00
P ERVICO! 100,00% 4.00% . . . 4.00% . X . .00% 3.00% 4.00% 3.00% 1.00%
COMPLEMENTARES 297976886 | R$119.190,75 R$238.381,51 RS 417.16764 RS 446 965,33 RS 417.167,64 RS 35757226 RS 268.17920 RS 23838151 RS$0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS000  R$148.983,44 _ R$000 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$89.39307 | R$119190.75 R$89.39307 RS 29.79769
- UReANIZACAO) 100,00% 5,00% 10,00% 14,00% 16,00% 18,00% 12,00% 5.00% 7.00% 8.00% 5.00%
249.399,60 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 R$12.469.98  R$24.939.96 R$34.91594 R$3990394 R$44.89193 R$2992795 R$12.46998 RS 17.45797 R$1995197 RS 1246998
22 EQUIPAMENTOSDELAZER[ ~ 100.00% S 10008 15008 30008 25.00%
85.140,62 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS000 _ R$12.77109 RS$ 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 R$851406  R$1277109 R$20.79922 _R$21.28515 RS 0,00 RS 0,00
23 PROGRAMAGAO VISUAL O000% 20.00% 40.00% 20.00%
5350000 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$0.00 R$0.00 RS 0,00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$76.42098 | RS101.89464 __ RS$76.42098
o | TSR BT 100,00 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%
123.166,51 RS 0,00 RS 0.00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$0.00 R$0.00 R$1231665 _ R$24.633.30 _R$36949.95 RS 49.266.60
5 TSRS 100.00% 0.70% L L 3.80% 3.90% 3.90% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 0 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 3.90% 3.90% 3.90% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80%
422007510 | R$?20.540.53 R$7174128 RS156.142.78 R$156.142.78 RS 160.362.85 RS 16458293 RS164.582.93 RS168.803.00 R$168.80300 R$168.803.00 R$168.80300 RS 168.803.00 RS 168.803.00 RS168.803.00 RS 168.803.00 RS 168.803.00 R$168803.00 R$16880300 RS$164582.03 RS$164.582.93 R$ 16458293 RS 164.582.03 R$160.362.85 R$160362.85 R$160.362.85 RS 16036285 RS 160.362.85
TOTAL 26.308.296.12 225.152.26 636.994.57 719.243.55 73392015 101373306 1062208.86 101962563  911477.27 94334863 1061714.35 114965348 106349178 104340022  073387.16 112541891 128367131 136265610 149802296 141212239 135692629 112413674  1036.137.93 78837932 B10.905.67 463.761.44
PERCENTUAL 0.86% 2.42% 2.79% 3.85% 4.04% 3 3 3.59% X 14% . ! . 3.70% . ¥ . . 5.37% . 4.27% 3.94% 3.08% 1.76%
TOTAL ACUMULADO 225.152,26 1261427.42  1.980.670,97 271450111 372832417 479053304 581015867 672163594  7.664.93457 872669892 981622244 1096587592 12020.36770 1307276791 1404615507 1517157398 1645524529 17.817.90338 1931592635 2072804873 2208497503 23.209.11177 2424524970 2503362902 25.844.534,69 26.308.206,12
PERCENTUAL ACUMULADO 0.86% 4.79% 7.53% 10.32% 14.17% 18.21% 22,08% 25,55% 29,14% 33.17% 4168% 45.72% 49.69% 53,39% 57.67% 62.55% 67.73% 73,42% 78.79% 83.95% 88,22% 92,16% 95.15% 98.24% 100,00%




